

Подготовлено

Е.В. Циглер, зам.директора по ВР
« 21» января 2025 г.

Утверждено

директор ГПОУ «ЧТОТиБ»
Ж.В. Терукова
« 21 » января 2025 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»								
Паспорт проекта «Оптимизация процесса заселения студентов в общежитие»								
1. Вовлечённые лица и рамки проекта <i>Заказчик проекта:</i> Терукова Ж.В., директор <i>Периентр проекта:</i> общежития техникума, воспитательный отдел <i>Границы процесса:</i> Начало – подача заявления Окончание – издание приказа. <i>Владелец процесса:</i> Циглер Е.В., зам. директора по ВР. <i>Руководитель проекта:</i> Циглер Е.В., зам. директора по ВР. <i>Команда проекта:</i> Зарипова Е.В., комендант общежития 1, Тюрина М.А., Вырупаева И.В., Бахарева И.Н, старшие воспитатели	2. Обоснование выбора 1. Потеря времени на передвижение. 2. Длительное время подписания всех договоров. 3. Длительное время согласования всех инстанций. 4. Отсутствие системы заселения.							
3. Цели и плановый эффект <table><tr><th>Наименование цели, ед. измерения</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>Сокращение времени протекания процесса, мин</td><td>1140</td><td>580</td></tr></table>	Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса, мин	1140	580	4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта – 20.12.2024 г 2. Диагностика и целевое состояние с 23.12.2024 г по 31.01.2025 г - Хронометраж процесса №1 с 23 по 27.12.2024 г - Разработка текущей карты процесса 13 по 21.01.2025 г - Разработка целевой карты процесса с 22 по 31.01.2025 г 3. Внедрение улучшений с 03.02 по 31.03.2025 г - Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF» 03.02.2025 г - Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей 04.02 по 31.03.2025 г 4. Закрепление результатов и закрытие проекта с 1 по 15.04.2025 г - Мониторинг достигнутых результатов (хронометраж процесса №2 показателей проекта) с 1 по 14.04.2025 г - Закрытие проекта – 15.04.2025 г	
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель						
Сокращение времени протекания процесса, мин	1140	580						