

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
Оптимизация процесса подготовки отчетов

Подготовлено

И.В. Першаковой, зам. директора по НМР
 14 сентября 2026 г.



Утверждено

директор ГПОУ «ЧТОТиБ»
 Ж.В. Терукова
 14 сентября 2026 г.

<p>1. Вовлечённые лица и рамки проекта <i>Заказчик проекта:</i> Терукова Ж.В., директор. <i>Периметр проекта:</i> предметно-цикловые комиссии, методическая служба. <i>Границы процесса:</i> <u>Начало</u> – запрос на предоставление отчета. <u>Окончание</u> – предоставление отчета. <i>Владелец процесса:</i> Першакова И.В., зам. директора по НМР. <i>Руководитель проекта:</i> Максимова И.Н., старший методист. <i>Команда проекта:</i> Ведерников И.К., преподаватель, Путинцев В.Е., программист ЦОПП ИКТ</p>	<p>2. Обоснование выбора <i>Ключевой риск</i> – несвоевременное предоставление отчёта педагогическими работниками, недостоверные данные.</p> <p>1. Педагогическим работникам приходится предоставлять информацию несколько раз по запросу администрации техникума. 2. Отсутствует единая база по деятельности педагогических работников. 3. Существует несколько каналов предоставления информации. 4. Затрачивается большое количество времени старшего методиста на сбор и обработку информации</p>												
<p>3. Цели и плановый эффект</p> <table><tr><th>Наименование цели, ед. измерения</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>Сокращение каналов предоставления информации, ед.</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>Сокращение времени на сбор информации от педагогических работников, дни</td><td>10-16</td><td>0,5-1,3</td></tr><tr><td>Снижение трудозатрат преподавателя, час.</td><td>168-248</td><td>8-24</td></tr></table> <p>Плановый эффект: - предоставление отчетов в назначенный срок; - повышение полноты и достоверности отчетности; - исключение повторного запроса данных у педагогов; - исключение подтверждающих документов в бумажном виде.</p>	Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение каналов предоставления информации, ед.	4	1	Сокращение времени на сбор информации от педагогических работников, дни	10-16	0,5-1,3	Снижение трудозатрат преподавателя, час.	168-248	8-24	<p>4. Ключевые события проекта 1. Начало проекта – 14.09.26 г. 2. Анализа текущей ситуации проекта: - разработка карты текущего состояния процесса – 14.09.26 г. - 18.09.26 г., - поиск и выявление проблем – 14.09.26 г. - 18.09.26 г., - разработка карты целевого состояния процесса – 21.09. – 25.09.26 г., - разработка «дорожной карты» проекта – 28.09. – 30.09.26 г., 3. Реализация мероприятий «дорожной карты» – 01.10. – 21.10.26 г., 4. Мониторинг достигнутых результатов проекта – 22.10. – 26.10.26 г., 6. Завершение проекта – 28.10.26 г.</p>
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение каналов предоставления информации, ед.	4	1											
Сокращение времени на сбор информации от педагогических работников, дни	10-16	0,5-1,3											
Снижение трудозатрат преподавателя, час.	168-248	8-24											