

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
Оптимизация процесса публикации новостей на официальном сайте техникума

Подготовлено

Н.С. Чумаковым, руководителем ИТ-отдела



1. Вовлечённые лица и рамки проекта <i>Заказчик проекта:</i> Терукова Ж.В., директор. <i>Периметр проекта:</i> сотрудники техникума. <i>Границы процесса:</i> <u>Начало</u> – Написание новости. <u>Окончание</u> – Публикация новости. <i>Владелец процесса:</i> Чумаков Н.С., руководитель ИТ-отдела. <i>Руководитель проекта:</i> Чумаков Н.С., руководитель ИТ-отдела. <i>Команда проекта:</i> Чумаков Н.С., руководитель ИТ-отдела, Филаткин А.А., старший лаборант ИТ-отдела, Ларионов Э.А., менеджер по ИТ.	 2. Обоснование выбора <i>Ключевой риск</i> – потеря времени сотрудниками ИТ-отдела на редактирование и обработку новости. 1. Временные потери на обработку материалов для новости. 2. Временные затраты специалистов ИТ-отдела на публикацию новости.												
3. Цели и плановый эффект <table><tr><th>Наименование цели, ед. измерения</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>Вероятность ошибки при составлении новости, %</td><td>78</td><td>2</td></tr><tr><td>Временные затраты ИТ-специалиста, мин</td><td>16</td><td>0</td></tr><tr><td>Процесс корректировки новостного контента, мин</td><td>14</td><td>2</td></tr></table> Плановый эффект: - сокращение временных затрат специалистов ИТ; - сокращение временных потерь инициатора новости; - повышение уровня удовлетворенности сотрудников и пользователей за счет упрощения и ускорения процесса публикации новостей.	Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Вероятность ошибки при составлении новости, %	78	2	Временные затраты ИТ-специалиста, мин	16	0	Процесс корректировки новостного контента, мин	14	2	4. Ключевые события проекта 1. Начало проекта – 02 сентября 2025 г. 2. Анализ текущей ситуации проекта: - разработка карты текущего состояния процесса – 02-18 сентября 2025 г., - поиск и выявление проблем – 17-24 сентября 2025 г., - разработка целевой карты процесса – 24 сентября-01 октября 2025 г., - разработка «дорожной карты» проекта – 01-08 октября 2025 г. 3. Реализация мероприятий «дорожной карты» – 10-20 октября 2025 г. 4. Мониторинг достигнутых результатов проекта – 20-22 октября 2025 г. 5. Завершение проекта – 23 октября 2025 г.
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель											
Вероятность ошибки при составлении новости, %	78	2											
Временные затраты ИТ-специалиста, мин	16	0											
Процесс корректировки новостного контента, мин	14	2											