Подписано цифровой подписью: Косьяненко Любовь Владимировна
Дата: 2021.01.26 20:20:48 +09'00'

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «ЧТОТиБ»
_____
Руководитель образовательной организации
_____ /Косьяненко Л.В./
подпись
«22» января 2021 г.
М.П.

План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 год)

Наименование образовательной организации: **Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»**
Наименование и номер лота: **Строительство**
Наименование субъекта Российской Федерации: **Забайкальский край**

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Малярные и декоративные работы				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1	Поставка компьютерной техники и интерактивного оборудования для оснащения мастерских	ГК от 22.06.2020 г. №6015-ЭА, ТН от 31.07.2020 г. №2438, ПП 429172 от 04.08.2020 г.	Созданы 15 рабочих мест	Июль
1.1.2	Поставка оборудования системы	Договор № ПСВН-3 от 10.07.2020		Август

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	видеонаблюдения	года; УПД от 06.08.2020 года №1 Договор № ПСВН-6 от 27.07.2020 года; УПД от 11.08.2020 года №1		
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Приобретение и поставка учебно-производственного оборудования и инструмента	ГК 4356-ЭА от 28.05.2020 г., ТН №40 от 04.08.2020 г., ТН №41 от 10.08.2020 г., ТН №45 от 28.08.2020 г., 46 от 01.09.2020г. Договор от 06.07.2020 №11129-ЗМО,ТН от 15.07.2020 №2; Договор №55 от 12.11.2020г; УПД №335 от 26.11.2020г. Договор №50 от 21.10.2020г; УПД №323 от 09.11.2020г.	Созданы 5 рабочих мест	Октябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Приобретение и поставка учебной литературы и методического обеспечения	Договор №32/м от 23.04.2020 г., акт приема - передачи №45М от 30.04.2020г., ПП 278553 от 23.04.2020 г. Договор №АЦТ0003749/СЭ3.0от 29.04.2020г., Акт №АЦТ0003749/СЭ3.0от 30.04.2020г. ПП 368133 от 30.04.2020 г. Договор АЦТ0004466 от 11.06.2020 г. Договор АЦТ0003748 от 21.04.2020 г. ТН от 21.04.2020 г. № Н-00712-20, ПП 229701 от 21.04.2020 г.	15 рабочих мест оснащенных программным обеспечением, 2 электронных учебно-методических комплекса и 63 экземпляра учебной литературы	Июль
1.3.2	Программное обеспечение	Сублицензионный договор от 15.06.2020 г. № Тг 000498723, ПП 863831 от 19.06.2020 г.	На оборудовании установлено необходимое программное обеспечение, в том числе операционная система Windows 10 PRO, пакет Microsoft Office PRO, Autodesk Autocad 2016, Total Commander, FoxitReader, Yandex brauser.	

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договор от 15.04.2020 г. №206; справки КС2; КС 3 от 28.04.2020 г. Договор о 22.04.№207; КС2, Кс 3 от 12.05.2020г. Договор от 08.05.2020 №207-П: КС2; КС3 от 12.05.2020г. Договор №2К от 22.04.2020 г. справки КС2, КС 3 от 26.06.2020 г. Доп. соглашения от 10.07.2020г. №№1;1, акты от 14.07.2020 г. №№3/1;7/1.	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров составила263,9кв.м.	Сентябрь
1.4.2	Замена окон	Договора от 26.02.2020 №№ 001,20 «Читинские окна», «РТД комплект» УПД №83/1 от 27 .02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 13.03.2020;ТН 169 от 16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. №240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 28.05.200г Договора на оказание услуг №№1, б/н в количестве 6 штук заключены в период с 01.04. по 01.06.2020 г.		Август
1.4.3	Рольставни	Договор от 13.08.2020г.№113; ТН от 16.09.2020г. №105		
1.4.4	Мебель	Договор от 12.08.2020 г. №1060 ООО «ЧМДК»; УПД 1122 от 26.08.2020г.		Сентябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.4.5	Установка перегородок	Договора от 26.02.2020 №№ 001,20 «Читинские окна», «РТД комплект» УПД №83/1 от 27 .02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 13.03.2020;ТН 169 от 16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. №240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 28.05.200г Договора на оказание услуг №№1, б/н в количестве 6 штук заключены в период с 01.04. по 01.06.2020 г.		Август
1.5	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума № 60 от 4 сентября 2020 года «Об открытии мастерских» (приложение № 1)	Отремонтированная и оборудованная мастерская «Малярные и декоративные работы» в соответствии с требованиями	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК. Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДОТ. Разработка электронного образовательного контента. Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДОТ.	В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году в периоды: с 6апреля до 1 июля; с 14 до 25 сентября; с 9 ноября до 9 декабря организация образовательного процесса в техникуме обеспечена, на основе электронного обучения и ДОТ. Электронные учебно - методические комплексы разработаны на региональной	Депозитарий электронно-методических комплексов создан на региональной сетевой образовательной платформе spo.zabedu.ru. ОПОП СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 08.01.06 Мастер сухого строительства, реализованные, в том числе с использованием дистанционных технологий и ДОТ, прилагаются к отчету в электронной форме.	Ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		сетевой образовательной платформе spo.zabedu.ru по основным профессиональным образовательным программам СПО (далее – ОПОП СПО): 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 08.01.06 Мастер сухого строительства. Для реализации ОПОП СПО, программ профессионального обучения и ДПО в образовательный процесс внедрены электронные учебно-методические комплексы, приобретенные за счет средств федерального гранта: Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ СОЭ 3.0: ЭУМК / разработчик ООО «Академия – Цифровые технологии».- Москва, 2020.; Электронная программа: электронная. Мастер отделочных строительных и декоративных работ: ЭУМК, универсальная сетевая версия для обеспечения групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным оборудованием/ Windows – приложение) / разработчик ООО Корпорация «Диполь».- Саратов, 2020.		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
3.1	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс на тренировочных занятиях и квалификационных экзаменах.	Приказ директора техникума от 1 декабря 2020 года №106 о подготовке к проведению демонстрационного экзамена (приложение № 2)	Число участников апробации – 20 чел.	Декабрь
3.2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет заявительных документов на аккредитацию ЦПДЭ «Малярные и декоративные работы» направлен в октябре 2020 года	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ «Малярные и декоративные работы» № 33333-20/1510, КОД 1.6, выдан 02.11.2020г.	Ноябрь
3.3	Проведение итоговой аттестации по освоению профессионального модуля "Маляр" специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" в форме ДЭ по методике Ворлдскиллс	Скиллс-паспорта получены всеми участниками демонстрационного экзамена	Количество участников демонстрационного экзамена – 20 чел.	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения и ДО и создание новых	Разработаны новые программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ). Программы прилагаются к отчету в электронной форме.	Количество разработанных и актуализированных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) – 5.	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1	Разработка (адаптация) дополнительных профессиональных программ по совершенствованию	Разработана 1 программа повышения квалификации педагогических кадров и	Обучение по программе повышения квалификации в текущем году не проводилось.	Ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	профессионального роста педагогических работников	мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения. Программа прилагается к отчету в электронной форме.		
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
6.1.1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	Мастер производственного обучения, заведующая мастерской по компетенции «Малярные и декоративные работы» Семенюк И. Ю., планово должна была обучаться в ГБПОУ «Новгородский строительный колледж» по компетенции «Малярные и декоративные работы», но была включена только в список кандидатов на обучение на курсах Академии Ворлдскиллс. Решением администрации техникума она прошла повышение квалификации в форме стажировки в очном режиме на базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский архитектурно-строительный колледж». Учреждение также является федеральным грантополучателем по данной компетенции. Была	Семенюк Ирина Юрьевна, мастер производственного обучения, получено удостоверение о повышении квалификации № 540800312138, период обучения 12.10.2020 - 17.10.2020 г., выдано Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирский архитектурно-строительный колледж»	Октябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		утверждена программа стажировки, которая успешно выполнена и получено удостоверение о повышении квалификации.		
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
6.2.1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия	3 педагогических работника обучены по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс, получены свидетельства экспертов на право оценки демонстрационного экзамена	Свидетельства эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена: Семенюк Ирина Юрьевна, мастер производственного обучения, свидетельство № 0000057773, выдано Академией Ворлдскиллс Россия 27.05.2020г; Баловнева Ольга Николаевна, преподаватель, свидетельство № 0000059174, выдано Академией Ворлдскиллс Россия 24.06.2020г; Нагина Алефтина Васильевна, преподаватель, свидетельство № 0000022246, выдано Академией Ворлдскиллс Россия 11.06.2020г.	Июнь
Мастерская № 2 Облицовка плиткой				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1	Приобретение и поставка учебно-лабораторного оборудования	ГК от 08.05.2020 г. № 4161-ЭА, ТН от 25.08.2020 г. №110, ПП 469324 от 22.10.2020г.	Приобретенное оборудование входит в состав рабочих мест	Август
1.1.2	Поставка компьютерной техники и интерактивного оборудования для оснащения мастерских	ГК от 22.06.2020 г. №6015-ЭА, ТН от 31.07.2020 г. №2438, ПП 429172 от 04.08.2020 г.	Созданы 15 рабочих мест	
1.1.3	Поставка оборудования системы видеонаблюдения	Договор № ПСВН-3 от 10.07.2020 года; УПД от 06.08.2020 года №1		Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1.	Приобретение и поставка учебно-производственного оборудования и	ГК 4358-ЭА от 15.05.2020 г., ТН №25 от 28.05.2020 г., ПП	Созданы 5 рабочих мест	Август Сентябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	инструмента	25.06.2020 г. № 16580. Договор от 06.07.2020 №№ 11129-ЗМО;11130-ЗМО, ТН №3 от 15.07.2020г . ТН №2 от 15.07.2020г., Договор №55 от 12.11.2020г; УПД №335 от 26.11.2020г.		
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Приобретение и поставка программного и методического обеспечения	Договор №32/м от 23.04.2020 г., акт приема - передачи №45М от 30.04.2020г., ПП 278553 от 23.04.2020 г. Договор №АЦТ0003749/СЭ3.0от 29.04.2020г., Акт №АЦТ0003749/СЭ3.0от 30.04.2020г. ПП 368133 от 30.04.2020 г. Договор АЦТ0004466 от 11.06.2020 г. Договор АЦТ0003748 от 21.04.2020 г. ТН от 21.04.2020 г. № Н-00712-20, ПП 229701 от 21.04.2020 г.	15 рабочих мест оснащенных программным обеспечением, 2 электронных учебно-методических комплекса и 50 экземпляров учебной литературы	Июль
1.3.2	Программное обеспечение	Сублицензионный договор от 15.06.2020 г. № Tr 000498723, ПП 863831 от 19.06.2020 г.	На оборудовании установлено необходимое программное обеспечение, в том числе операционная система Windows 10 PRO, пакет Microsoft Office PRO, Autodesk Autocad 2016, Total Commander, FoxitReader, Yandex brauser.	
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договор от 23.04.2020 г. №103; акт выполненных работ от 21.05.2020 №5 и справки по форме КС2 и КС 3 от 21.05.2020г.	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров 200,3 кв.м	Сентябрь
1.4.2	Замена окон	Договора от 26.02.2020 №№ 001,20 «Читинские окна», «РТД		

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		комплект» УПД №83/1 от 27 .02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 13.03.2020;ТН 169 от 16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. №240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 28.05.200г Договора на оказание услуг №№1, б/н в количестве 6 штук заключены в период с 01.04. по 01.06.2020 г.		
1.4.3	Рольставни	Договор от 13.08.2020г.№113; ТН от 16.09.2020г. №105		
1.4.4	Мебель	Договор от 12.08.2020 г. №1060 ООО «ЧМДК»; УПД 1122 от 26.08.2020г.		
1.5	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума № 60 от 4 сентября 2020 года «Об открытии мастерских»	Отремонтированная и оборудованная мастерская «Облицовка плиткой» в соответствии с требованиями	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК. Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДОТ. Разработка электронного образовательного контента. Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДОТ.	Электронные учебно - методические комплексы разработаны на региональной сетевой образовательной платформе spo.zabedu.ru по ОПОП СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Для реализации ОПОП СПО, программ профессионального обучения и ДПО в	Депозитарий электронно-методических комплексов создан на региональной сетевой образовательной платформе spo.zabedu.ru. ОПОП СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, реализуемая, в том числе с использованием дистанционных технологий и ДОТ прилагается к отчету в электронной форме.	Ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		образовательный процесс внедрены электронные учебно-методические комплексы, приобретенные за счет средств федерального гранта: Облицовщик-плиточник: ЭУМК, универсальная сетевая версия для обеспечения групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным оборудованием/ Windows – приложение) / разработчик ООО Корпорация «Диполь».- Саратов, 2020. Электронная программа: электронная. Мастер отделочных строительных и декоративных работ: ЭУМК, универсальная сетевая версия для обеспечения групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным оборудованием/ Windows – приложение) / разработчик ООО Корпорация «Диполь».- Саратов, 2020.		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
3.1	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс на тренировочных занятиях и квалификационных экзаменах	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс по данной компетенции проведена в рамках курсов повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения по	Число участников апробации – 10 преподавателей и мастеров производственного обучения.	Ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Облицовка плиткой». В июне 2021 года в рамках промежуточной аттестации студенты 2 курса специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений будут сдавать демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Облицовка плиткой» в количестве 18 чел.		
3.2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет заявительных документов на аккредитацию ЦПДЭ «Облицовка плиткой» направлен в ноябре 2020 года.	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ «Облицовка плиткой» № 3474-20/3010, КОД 1.2., выдан 01.12.2020г	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения и ДО и создание новых	Разработаны новые программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ). Программы прилагаются к отчету в электронной форме.	Количество разработанных и актуализированных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) - 8 шт.	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1	Разработка (адаптация) дополнительных профессиональных программ по совершенствованию профессионального роста педагогических работников	Разработана 1 программа повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Программа прилагается к отчету в электронной форме.	Число обученных по программе повышения квалификации – 10 чел.	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
6.1.1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	В Академии Ворлдскиллс Россия прошли повышение квалификации 2 мастера производственного обучения	Удостоверения о повышении квалификации: Макарова Татьяна Васильевна, мастер ПО, № 522410595011, выдано Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Перевозский строительный колледж», период обучения 10.08.2020 – 20.08.2020 Михеева Варвара Викторовна, мастер ПО, № 522410595023, выдано Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Перевозский строительный колледж», период обучения 10.08.2020 – 20.08.2020	Август
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
6.2.1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании	3 педагогических работника обучены по программе обучения	Свидетельства эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена:	Август

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия	экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс, получены свидетельства экспертов на право оценки демонстрационного экзамена	Макарова Татьяна Васильевна, мастер производственного обучения, свидетельство № 000051093, выдано Академией Ворлдскиллс Россия 28.02.2020г; Михеева Варвара Викторовна, мастер ПО, свидетельство № 0000060239, выдано Академией Ворлдскиллс Россия 28.08.2020г; Бородина Наталья Геннадьевна, преподаватель, свидетельство № 0000058258, выдано Академией Ворлдскиллс Россия 06.06.2020г.	
Мастерская № 3 Сантехника и отопление				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1	Приобретение и поставка учебно-лабораторного оборудования	ГК от 15.05.2020 г. № 4355-ЭА, ТН от 11.09..2020 г. №128, ПП 36602 от 15.10.2020г.	Приобретенное оборудование входит в состав рабочих мест	Сентябрь
1.1.2	Поставка компьютерной техники и интерактивного оборудования для оснащения мастерских	ГК от 22.06.2020 г. №6015-ЭА, ТН от 31.07.2020 г. №2438, ПП 429172 от 04.08.2020 г.	Созданы 15 рабочих мест	
1.1.3	Поставка оборудования системы видеонаблюдения	Договор № ПСВН-3 от 10.07.2020 года; УПД от 06.08.2020 года №1		Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Приобретение и поставка учебно-производственного оборудования и инструмента	ГК 5188-ЭА от 29.05.2020 г., ТН №1 от 30.06.2020 г., ПП 03.07.2020г. Договора от 06.07.2020 №№ 11131-ЗМО,11133-ЗМО,11136-ЗМО ; ТН 4,5,8 от 15.07.2020г. Договор №55 от 12.11.2020г; УПД №335 от 26.11.2020г. Договор №50 от 21.10.2020г; УПД №323 от 09.11.2020г.	Созданы 5 рабочих мест	Август

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Приобретение учебной литературы и методического обеспечения	Договор №32/м от 23.04.2020 г., акт приема - передачи №45М от 30.04.2020г., ПП 278553 от 23.04.2020 г. Договор №АЦТ0003749/СЭ3.0от 29.04.2020г., Акт №АЦТ0003749/СЭ3.0от 30.04.2020г. ПП 368133 от 30.04.2020 г. Договор АЦТ0004466 от 11.06.2020 г. Договор АЦТ0003748 от 21.04.2020 г. ТН от 21.04.2020 г. № Н-00712-20, ПП 229701 от 21.04.2020 г.	15 рабочих мест оснащенных программным обеспечением. 2 электронных учебно-методических комплекса и 25 экземпляров учебной литературы	Июль
1.3.2	Программное обеспечение	Сублицензионный договор от 15.06.2020 г. № Tr000498723, ПП 863831 от 19.06.2020 г.	На оборудовании установлено необходимое программное обеспечение, в том числе операционная система Windows 10 PRO, пакет Microsoft Office PRO, Autodesk Autocad 2016, Total Commander, FoxitReader, Yandex brauser.	
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договор от 27.03.2020 г. №110-111; акт от 21.05.2020 №4; справки по форме КС2 и КС3 от 21.05.2020г. Договор от 23.04.2020 г. №1-К;акты выполненных работ от 07.07.2020 г. №5 справки по форме КС2 и КС3 Договор от 07.08.2020г.Справка по форм КС3	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров 261 кв.м.	Сентябрь
1.4.2	Замена окон	Договора от 26.02.2020 №№ 001,20 «Читинские окна», «РТД		

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		комплект» УПД №83/1 от 27 .02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 13.03.2020;ТН 169 от 16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. №240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 28.05.200г Договора на оказание услуг №№1, б/н в количестве 6 штук заключены в период с 01.04. по 01.06.2020 г.		
1.4.3	Рольставни	Договор от 13.08.2020г.№113; ТН от 16.09.2020г. №105		
1.4.4	Мебель	Договор от 25.08.2020 г. №1169 ООО «ЧМДК»; УПД 1221 от 09.09.2020г.		
1.4.5	Установка перегородок	Договора от 26.02.2020 №№ 001,20 «Читинские окна», «РТД комплект» УПД №83/1 от 27 .02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 13.03.2020;ТН 169 от 16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. №240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 28.05.200г Договора на оказание услуг №№1, б/н в количестве 6 штук заключены в период с 01.04. по 01.06.2020 г.		

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.5.	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума № 60 от 4 сентября 2020 года «Об открытии мастерских»	Отремонтированная и оборудованная мастерская «Сантехника и отопление» в соответствии с требованиями	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК. Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДОТ. Разработка электронного образовательного контента. Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДОТ	В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году в периоды: с 6апреля до 1 июля; с 14 до 25 сентября; с 9 ноября до 9 декабря организация образовательного процесса в техникуме обеспечена, на основе электронного обучения и ДОТ. Электронные учебно - методические комплексы разработаны на региональной сетевой образовательной платформе spo.zabedu.ru по ОПОП СПО: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Для реализации ОПОП СПО, программ профессионального обучения и ДПО в образовательный процесс внедрены электронные учебно-методические комплексы,	Депозитарий электронно-методических комплексов создан на региональной сетевой образовательной платформе spo.zabedu.ru. ОПОП СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, реализуемые в том числе с использованием дистанционных технологий и ДОТ, прилагаются к отчету в электронной форме.	Ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		приобретенные за счет средств федерального гранта: Сантехника и отопление СОЭ 3.0: комплект программно-учебных модулей / разработчик ООО «Академия – Цифровые технологии».- Москва, 2020.; Электронная программа: электронная. Мастер жилищно-коммунального хозяйства: ЭУМК, универсальная сетевая версия для обеспечения групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным оборудованием/ Windows – приложение) / разработчик ООО Корпорация «Диполь».- Саратов, 2020г.		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
3.1	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс на тренировочных занятиях и квалификационных экзаменах	Приказ директора техникума от 1 декабря 2020 года № 106 о подготовке к проведению демонстрационного экзамена (смотреть приложение №)	Число участников апробации – 20 чел.	Декабрь
3.2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет заявительных документов на аккредитацию ЦПДЭ «Сантехника и отопление» направлен в сентябре 2020 года	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ «Сантехника и отопление» № 3226-20/3009, КОД 1.1., выдан 16.10.2020г.	Октябрь
3.3	Проведение итоговой аттестации по освоению профессионального модуля	Скиллс-паспорта получены всеми участниками демонстрационного	Количество участников демонстрационного экзамена – 20 чел.	Декабрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	"Монтажник санитарно-технических систем и оборудования" специальности 08.02.07. "Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции" в форме ДЭ по методике Ворлдскиллс	экзамена.		
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения и ДО и создание новых	Разработаны новые программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ). Программы прилагаются к отчету в электронной форме.	Количество разработанных и актуализированных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) – 6.	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1	Разработка (адаптация) дополнительных профессиональных программ по совершенствованию профессионального роста педагогических работников	Разработана 1 программа повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения. Программа прилагается к отчету в электронной форме.	Обучение по программе повышения квалификации в текущем году не проводилось.	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
6.1.1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	В Академии Ворлдскиллс Россия прошли повышение квалификации 2 педагогических работника	Удостоверения о повышении квалификации: Санданова Светлана Сергеевна, мастер ПО, выдано Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиринга № 26» (ГБПОУ «26 КАДР»), № 773500004938, период обучения 24.08.2020 – 03.09.2020г. ; сертификат эксперта-мастера Ворлдскиллс по компетенции № 1569 от 28.08.2020г. Вырупаева Лариса Федоровна, преподаватель, выдано Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиринга № 26» (ГБПОУ «26 КАДР»), № 773500004909, период обучения 24.08.2020 – 03.09.2020 г.	Сентябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
6.2.1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия	2 педагогических работника обучены по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс, получены свидетельства экспертов на право оценки демонстрационного экзамена	Свидетельства эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена: Санданова Светлана Сергеевна, мастер производственного обучения, свидетельство № 0000007827, выдано Академией Ворлдскиллс Россия 21.01.2020г; Вырупаева Лариса Федоровна, преподаватель, свидетельство № 0000007953, выдано Академией Ворлдскиллс Россия 29.02.2020г;	Февраль
Мастерская № 4: Кирпичная кладка				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1	Приобретение и поставка учебно-	ГК от 06.05.2020 г. № 4201-ЭА,	Приобретенное оборудование входит в состав	Август

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	лабораторного оборудования	ТН от 01.07.2020 г. №78, ПП 27.07.2020г. №354889	рабочих мест	
1.1.2	Поставка компьютерной техники и интерактивного оборудования для оснащения мастерских	ГК от 22.06.2020 г. №6015-ЭА, ТН от 31.07.2020 г. №2438, ПП 429172 от 04.08.2020 г.	Созданы 15 рабочих мест	
1.1.3	Поставка оборудования системы видеонаблюдения	Договор № ПСВН-3 от 10.07.2020 года; УПД от 06.08.2020 года №1		Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Приобретение и поставка учебно-производственного оборудования и инструмента	Договора от 25.06.2020 №№ 10824-ЗМО,10828-ЗМО,10831-ЗМО;10754-ЗМО ТН от 02.07.2020г35, 36,37,38. Договор №55 от 12.11.2020г; УПД №335 от 26.11.2020г. Договор от 06.07.2020г. №11135-ЗМО	Созданы 5 рабочих мест	Август
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Приобретение и поставка программного и методического обеспечения	Договор №32/м от 23.04.2020 г., акт приема - передачи №45М от 30.04.2020г., ПП 278553 от 23.04.2020 г. Договор №АЦТ0003749/СЭ3.0от 29.04.2020г., Акт №АЦТ0003749/СЭ3.0от 30.04.2020г. ПП 368133 от 30.04.2020 г. Договор АЦТ0004466 от 11.06.2020 г. Договор АЦТ0003748 от 21.04.2020 г. ТН от 21.04.2020 г. № Н-00712-20, ПП 229701 от 21.04.2020 г.	15 рабочих мест оснащенных программным обеспечением. 2 электронных учебно-методических комплексов и 51 экземпляр учебной литературы	Июль
1.3.2	Программное обеспечение	Сублицензионный договор от 15.06.2020 г. № Tr000498723, ПП 863831 от 19.06.2020 г.	На оборудовании установлено необходимое программное обеспечение, в том числе операционная система Windows 10 PRO, пакет	

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			Microsoft Office PRO, Autodesk Autocad 2016, Total Commander, FoxitReader, Yandex brauser.	
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договор от 23.04.2020 г. №106-107; акт выполненных работ и справки Кс2;КС3 от 07.07.2020г. Договор от 08.05. №1-холл; Акт выполненных работ от 07.07.2020г. №7 Договор от 23.04.2020г. №1-К Акт выполненных работ от 07.07.2020г №6	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров 262,1 кв.м.	Сентябрь
1.4.2	Замена окон	Договора от 26.02.2020 №№ 001,20 «Читинские окна», «РТД комплект» УПД №83/1 от 27 .02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 13.03.2020;ТН 169 от 16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. №240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 28.05.200г Договора на оказание услуг №№1, б/н в количестве 6 штук заключены в период с 01.04. по 01.06.2020 г.		30.06.2020г.
1.4.3	Мебель	Договор от 12.08.2020 г. №1060 ООО «ЧМДК»; УПД 1122 от 26.08.2020г.		
1.5.	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума № 60 от 4 сентября 2020 года «Об открытии мастерских»	Отремонтированная и оборудованная мастерская «Кирпичная кладка» в соответствии с требованиями	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ,				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК. Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДОТ. Разработка электронного образовательного контента. Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДОТ.	В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году в периоды: с 6апреля до 1 июля; с 14 до 25 сентября; с 9 ноября до 9 декабря организация образовательного процесса в техникуме обеспечена, на основе электронного обучения и ДОТ. Электронные учебно - методические комплексы разработаны на региональной сетевой образовательной платформе spo.zabedu.ru по ОПОП СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Для реализации ОПОП СПО, программ профессионального обучения и ДПО в образовательный процесс внедрены электронные учебно-методические комплексы, приобретенные за счет средств федерального гранта: Мастер общестроительных работ: ЭУМК, универсальная сетевая версия для обеспечения групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным оборудованием/ Windows – приложение) / разработчик ООО Корпорация «Диполь».- Саратов, 2020;	Депозитарий электронно-методических комплексов создан на региональной сетевой образовательной платформе spo.zabedu.ru. ОПОП СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ, реализуется, в том числе с использованием дистанционных технологий и ДОТ, прилагаются к отчету в электронной форме.	Ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: ЭУМК, универсальная сетевая версия для обеспечения групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным оборудованием/ Windows – приложение) / разработчик ООО Корпорация «Диполь».- Саратов, 2020.		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
3.1	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс на тренировочных занятиях и квалификационных экзаменах.	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс в 2020 году не проводилась. В июне 2021 года в рамках государственной итоговой аттестации студенты профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ будут сдавать демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка» в количестве 15 чел.	Участников апробации нет.	Декабрь
3.2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет заявительных документов на аккредитацию ЦПДЭ «Кирпичная кладка» направлен в сентябре 2020 года	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ № 3570-20/0911, КОД 1.1. – «Кирпичная кладка», выдан 14.12.2020г. (прилагается).	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения и ДО и создание новых	Разработаны новые программы профессионального обучения и дополнительного	Количество разработанных и актуализированных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Декабрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ). Копии программ прилагаются к отчету в электронном формате.	(в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) – 5.	
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1	Разработка(адаптация) дополнительных профессиональных программ по совершенствованию профессионального роста педагогических работников	Разработана 1 программа повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения. Программа прилагается к отчету в электронной форме.	Обучение по программе повышения квалификации в текущем году не проводилось.	Ноябрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
6.1.1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	В Академии Ворлдскиллс Россия прошли повышение квалификации 2 педагогических работника	Удостоверения о повышении квалификации: Сизиков Евгений Владимирович, мастер ПО, выдано Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиринга № 26» (ГБПОУ «26 КАДР»), №773500004962, период обучения 24.08.2020 – 03.09.2020г. Сушкова Марина Викторовна, преподаватель, выдано Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиринга № 26» (ГБПОУ «26 КАДР»),	Сентябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			№773500004963 , период обучения 24.08.2020 – 03.09.2020 г.	
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
6.2.1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия	2 педагогических работника обучены по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс, получены свидетельства экспертов на право оценки демонстрационного экзамена	Свидетельства эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена: Сизиков Евгений Владимирович, мастер производственного обучения, свидетельство №0000056612 , выдано Академией Ворлдскиллс Россия 12.05.2020 г; Сушкова Марина Викторовна, преподаватель, свидетельство № 0000058547 , выдано Академией Ворлдскиллс Россия 08.06. 2020г.	Июнь
Мастерская № 5: Сухое строительство и штукатурные работы				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1	Приобретение и поставка учебно-лабораторного оборудования	ГК от 08.05.2020 г. № 4158-ЭА, ТН от 25.08.2020 г. №111, ПП 469324 от 22.10.2020г.	Приобретенное оборудование входит в состав рабочих мест	Август
1.1.2	Поставка компьютерной техники и интерактивного оборудования для оснащения мастерских	ГК от 22.06.2020 г. №6015-ЭА, ТН от 31.07.2020 г. №2438, ПП 429172 от 04.08.2020 г.	Созданы 15 рабочих мест	
1.1.3	Поставка оборудования системы видеонаблюдения	Договор № ПСВН-3 от 10.07.2020 года; УПД от 06.08.2020 года №1		Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Приобретение и поставка учебно-производственного оборудования и инструмента	ГК 4357-ЭА от 15.05.2020 г., ТН №22 от 09.06.2020 г., ПП 06.07.2020 г. №120180. Договор от 06.07.2020 №№ 11130-ЗМО,ТН от №3 Договор №55 от 12.11.2020г; УПД №335 от 26.11.2020г. Договор №50 от 21.10.2020г;	Созданы 5 рабочих мест	Август

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		УПД №323 от 09.11.2020г.		
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Приобретение и поставка программного и методического обеспечения	Договор №32/м от 23.04.2020 г., акт приема - передачи №45М от 30.04.2020г., ПП 278553 от 23.04.2020 г. Договор №АЦТ0003749/СЭ3.0от 29.04.2020г., Акт №АЦТ0003749/СЭ3.0от 30.04.2020г. ПП 368133 от 30.04.2020 г. Договор АЦТ0004466 от 11.06.2020 г. Договор АЦТ0003748 от 21.04.2020 г. ТН от 21.04.2020 г. № Н-00712-20, ПП 229701 от 21.04.2020 г.	Количество рабочих мест, оснащенных программным обеспечением. 1 электронный учебно-методических комплекс и 75 экземпляров учебной литературы	Июль
1.3.2	Программное обеспечение	Сублицензионный договор от 15.06.2020 г. № Tr000498723, ПП 863831 от 19.06.2020 г. Акт	На оборудовании установлено необходимое программное обеспечение, в том числе операционная система Windows 10 PRO, пакет Microsoft Office PRO, Autodesk Autocad 2016, Total Commander, FoxitReader, Yandex brauser.	
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договор №2К от 22.04.2020 г. справки КС2, КС 3 от 26.06.2020 г. Договор №208 от 20.04.2020г. акт №5 и справки КС2, КС 3 от 28.05.2020г. Договор №209 от 22.04.2020г. акт №6 и справки КС2, КС 3 от 28.05.2020г. Договор №105 от 11.03.2020г. акт №1 и справка КС 3 от 21.04.2020г.	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров 171.5 кв.м.	Сентябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		Доп. соглашения №1 от 22.09.2020;акт 5/1 от 23.09. Доп. соглашения №1 от 10.07.2020г. акт 6/1 от 14.07.2020г.		
1.4.2	Замена окон	Договора от 26.02.2020 №№ 001,20 «Читинские окна», «РТД комплект» УПД №83/1 от 27 .02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 13.03.2020;ТН 169 от 16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г. №240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 28.05.200г Договора на оказание услуг №№1, б/н в количестве 6 штук заключены в период с 01.04. по 01.06.2020 г.		
1.4.3	Рольставни	Договор от 13.08.2020г.№113; ТН от 16.09.2020г. №105		
1.4.4	Мебель	Договор от 12.08.2020 г. №1060 ООО «ЧМДК»; УПД 1122 от 26.08.2020г.		
1.4.5	Установка перегородок	Договора от 26.02.2020 №№ 001,20 «Читинские окна», «РТД комплект» УПД №83/1 от 27 .02.2020г; №85/1 от 27.02.2020г.; 70/1 от 19.02.2020г. 120/1 от 13.03.2020;ТН 169 от 16.03.2020г.;ТН 142 от 04.03.2020 г.; ТН 129 от 27.02.2020г.; 170/1 от 30.03.2020г.;ТН от 27.03.2020г.		

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		№240.,ТН 298 от 15.04.2020г.;ТН 480 от 07.05.2020г., УПД 323/1 от 28.05.200г Договора на оказание услуг №№1, б/н в количестве 6 штук заключены в период с 01.04. по 01.06.2020 г.		
1.5.	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума № 60 от 4 сентября 2020 года «Об открытии мастерских»	Отремонтированная и оборудованная мастерская «Сухое строительство и штукатурные работы» в соответствии с требованиями	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК. Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДОТ. Разработка электронного образовательного контента. Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДОТ.	В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году в периоды: с 6апреля до 1 июля; с 14 до 25 сентября; с 9 ноября до 9 декабря организация образовательного процесса в техникуме обеспечена, на основе электронного обучения и ДОТ. Электронные учебно - методические комплексы разработаны на региональной сетевой образовательной платформе spo.zabedu.ru по ОПОП СПО 08.01.06 Мастер сухого строительства. Для реализации ОПОП СПО, программ профессионального обучения и ДПО в образовательный процесс внедрены электронные учебно-методические комплексы,	Депозитарий электронно-методических комплексов создан на региональной сетевой образовательной платформе spo.zabedu.ru. ОПОП СПО 08.01.06 Мастер сухого строительства реализуется, в том числе с использованием дистанционных технологий и ДОТ, прилагается к отчету в электронной форме.	Ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		приобретенные за счет средств федерального гранта: Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных работ СОЭ 3.0: ЭУМК / разработчик ООО «Академия – Цифровые технологии».- Москва, 2020.		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
3.1	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс на тренировочных занятиях и квалификационных экзаменах.	В период 02.11.2020 – 04.12.2020 года на базе техникума проходили обучение лица, пострадавшие от последствий новой коронавирусной инфекции. Обучение проходило по основной программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Итоговая аттестация слушателей проведена в форме демонстрационного экзамена. В июне 2021 года в рамках государственной итоговой аттестации студенты профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства будут сдавать демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по	Число участников апробации - 9 чел.	Декабрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» в количестве 18 чел.		
3.2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет заявительных документов на аккредитацию ЦПДЭ «Сухое строительство и штукатурные работы» направлен в октябре 2020 года	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ № 3497-20/0511, КОД 1.7. – «Сухое строительство и штукатурные работы», выдан 01.12.2020г	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения и ДО и создание новых	Разработаны новые программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ). Программы прилагаются к отчету в электронной форме.	Количество разработанных и актуализированных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) – 6.	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1	Разработка (адаптация) дополнительных профессиональных программ по совершенствованию профессионального роста педагогических работников	Разработана 1 программа повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения. Программа прилагается к отчету в электронном формате.	Обучение по программе повышения квалификации в текущем году не проводилось.	Ноябрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
6.1.1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	В Академии Ворлдскиллс Россия прошли повышение квалификации 2 педагогических работника	Удостоверения о повышении квалификации: Холодова Инна Владимировна, мастер ПО, выдано Краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Красноярский строительный техникум», № 242410287551, период обучения 18.09. – 28.09.2020г. Толстокулакова Светлана Витальевна, преподаватель, выдано Краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Красноярский строительный техникум», № 242410287550, период обучения 18.09. – 28.09.2020г.	Сентябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
6.2.1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия	1 педагогический работник обучен по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс, получено свидетельство эксперта на право оценки демонстрационного экзамена; 1 педагогический работник является главным региональным экспертом чемпионата Ворлдскиллс по компетенции, что дает ей право быть экспертом демонстрационного экзамена	Свидетельства эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена: Холодова Инна Владимировна, мастер производственного обучения, свидетельство № 0000022882 , выдано Академией Ворлдскиллс Россия 05.07.2020 г; Толстокулакова Светлана Витальевна, преподаватель,- главный региональный эксперт по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», свидетельство № 0000000622, выдано Академией Ворлдскиллс Россия 06.10. 2020г.	Октябрь

Приложение №1

Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
(ГПОУ «ЧТОТиБ»)

ПРИКАЗ

4 сентября 2020 года **№ 60**
по основной деятельности

«Об открытии мастерских»

В целях реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» **приказываю:**

1. Открыть 11 сентября 2020 года 5 мастерских по компетенциям:
«Малярные и декоративные работы»,
«Облицовка плиткой»,
«Кирпичная кладка»,
«Сухое строительство и штукатурные работы»,
"Сантехника и отопление».

2. Назначить ответственными за работу мастерских следующих мастеров производственного обучения:

Сизикова Е.В. – мастерская «Кирпичная кладка»;
Семенюк И.Ю.- мастерская «Малярные и декоративные работы»;
Макарову Т.В. – мастерская «Облицовка плиткой»;
Санданову С.С. – мастерская «Сантехника и отопление»;
Холодову И.В. – мастерская «Сухое строительство и штукатурные работы».

Директор Л.В.Косьяненко

Приложение №2

Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
(ГПОУ «ЧТОТ и Б»)

ПРИКАЗ

01.12.2020 года № 106
по основной деятельности
О проведении демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году

В целях выполнения одного из целевых показателей реализации проекта создания 5 мастерских по направлению «Строительство» в 2020 году – проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с прилагаемым графиком по следующим компетенциям:
   - Сантехника и отопление – в рамках промежуточной аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена;
   - Малярные и декоративные работы – в рамках промежуточной аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена;
2. Назначить ответственными за проведение демонстрационного экзамена по компетенциям:
   - Сантехника и отопление – мастера производственного обучения Санданову С.С.;
   - Малярные и декоративные работы – мастера производственного обучения Семенюк И.Ю.
3. Назначить техническими экспертами по компетенциям:
   - Сантехника и отопление – преподавателя спецдисциплин Вырупаеву Л.Ф.;
   - Малярные и декоративные работы – мастера производственного обучения Семенюк И.Ю.
4. Техническим экспертам по компетенциям подготовить площадки для проведения демонстрационного экзамена.
5. Ответственные за проведение демонстрационного экзамена по компетенциям разработать план мероприятий по проведению демонстрационного экзамена, регламент проведения экзамена по каждой компетенции в соответствии с Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 года.
6. Обеспечить видеозапись на площадках проведения демонстрационных экзаменов в период с 21 по 25 декабря 2020 года.

Ответственный: Юн Р.Е.

7. Заведующему отделением №1 Щербаковой Е.Л. оформить письменное заявление на участие и согласие на обработку персональных данных участников демонстрационного экзамена, оформить договора с экспертами и подготовить справку на оплату отработанных часов.

8. Главному бухгалтеру Засухиной Т.В. предусмотреть и оплатить расходы на проведение демонстрационного экзамена на основании справок об отработанных часах.

9. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий участников демонстрационного экзамена (проведение входной термометрии бесконтактным способом, гигиеническую обработку рук с применением антисептических средств в холле техникума и на площадках проведения демонтсрационных экзаменов), в мастерских проводить ежедневную текущую дезинфекцию.

Ответственные: комендант Айгистова Л.А. и старший дежурный по режиму Целковик Н.Ю.

10. Контроль за организацией демонстрационного экзамена с учётом конкурсных заданий возложить на заместителя директора по учебной работе Варфоломееву А.С.

11. Зам. директора по УР Варфоломеевой А.С. подготовить отчётную документацию по результатам проведения демонстрационных экзаменов.

12. УТВЕРДИТЬ:

12.1 Состав экспертной комиссии для оценки демонстрационного экзамена по компетенции №15 «Сантехника и отопление» (приложение 1) и по компетенции №22 «Малярные и декоративные работы» (приложение 2);

12.2 Состав студентов принимающих участие в демонстрационном экзамене, имеющих личные заявления на участие и согласие на обработку персональных данных (приложение 3).

Директор Л.В. Косьяненко

Приложение 1
к приказу № 106 от 01.12.2020 года

Состав экспертной комиссии для оценки
демонстрационного экзамена по компетенции № 15
«Сантехника и отопление»

Главный эксперт:
Санданова Светлана Сергеевна – мастер производственного обучения ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

Технический эксперт – Вырупаева Лариса Фёдоровна – преподаватель ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

Экспертная группа:

1. Елизов Александр Владимирович – директор ООО «Элитсервис»;
2. Ермаков Александр Владимирович – мастер участки ПАО «ТГК-14»;
3. Маслов Владилен Григорьевич – директор Службы сбыта АО «ЗабТЭК»;
4. Рыксылов Цырен Рыксылович – начальник аварийно-ремонтной службы ОАО «Служба заказчика»;
5. Сахарова Ольга Юрьевна – инженер ООО «УК Лидер»;
6. Трифанов Иван Анатольевич – мастер по ремонту турбинного оборудования ПАО «ТГК-14».

Приложение 2

к приказу № 106 от 01.12.2020 года

Состав экспертной комиссии для оценки
демонстрационного экзамена по компетенции № 22
«Малярные и декоративные работы»

Главный эксперт:
Адоевцева Татьяна Александровна – мастер производственного обучения ГПОАУ Амурской области Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства

Технический эксперт – Семенюк Ирина Юрьевна – мастер производственного обучения ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

Экспертная группа:

1. Андриянов Виктор Сергеевич – начальник производственно-технихнического отдела ООО «Монолит»;
2. Приловский Александр Анатольевич – директор по строительству ООО «Микс строй»;
3. Седельников Евгений Алексеевич – инженер по строительному контролю ООО «Сибирская энергосервисная компания».

Приложение 3
к приказу № 106 от 01.12.2020 года

Состав участников демонстрационного экзамена
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
Компетенция № 15 «Сантехника и отопление»

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Группа
1.	Андреева Александра Сергеевна	СВК-18-1
2.	Ванчугова Александра Владимировна	СВК-18-1
3.	Горбунова Капитолина Александровна	СВК-18-1
4.	Гордеева Дарья Сергеевна	СВК-18-1
5.	Зорина Варвара Витальевна	СВК-18-1
6.	Калнынь Елизавета Николаевна	СВК-18-1
7.	Кенджаев Хуршед Абдукахорович	СВК-18-1
8.	Комогорцева Светлана Евгеньевна	СВК-18-1
9.	Корякина Ольга Алексеевна	СВК-18-1
10.	Кусов Дмитрий Эдуардович	СВК-18-1
11.	Никифоров Владислав Игоревич	СВК-18-1
12.	Мальцев Данил Сергеевич	СВК-18-1
13.	Омельченко Дмитрий Анатольевич	СВК-18-1
14.	Пешков Илья Михайлович	СВК-18-1
15.	Проценко Никита Викторович	СВК-18-1
16.	Соснина Олеся Сергеевна	СВК-18-1
17.	Терехов Владислав Сергеевич	СВК-18-1
18.	Цыренжапова Александра Едамовна	СВК-18-1
19.	Шистипёрова Владислав Вячеславович	СВК-18-1
20.	Шубин Андрей Юрьевич	СВК-18-1

Состав участников демонстрационного экзамена
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
Компетенция № 22 «Малярные и декоративные работы»

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Группа
1.	Басова Анна Александровна	СЭЗС-18-1
2.	Дашиева Анжела Олеговна	СЭЗС-18-1
3.	Дутова Наталья Сергеевна	СЭЗС-18-1
4.	Иманаков Даниил Евгеньевич	СЭЗС-18-1
5.	Карпунина Ирина Алексеевна	СЭЗС-18-1
6.	Колотыгина Наталья Романовна	СЭЗС-18-1
7.	Лекомцев Никита Сергеевич	СЭЗС-18-1
8.	Михнев Дмитрий Романович	СЭЗС-18-1
9.	Панасюра Святослав Александрович	СЭЗС-18-1
10.	Печёнкина Дарья Владимировна	СЭЗС-18-1
11.	Позднякова Екатерина Витальевна	СЭЗС-18-1
12.	Полоротов Данила Андреевич	СЭЗС-18-1
13.	Простакишина Наталья Александровна	СЭЗС-18-1
14.	Рылов Виктор Викторович	СЭЗС-18-1
15.	Рютин Кирилл Сергеевич	СЭЗС-18-1
16.	Сидорова Марина Руфимовна	СЭЗС-18-1
17.	Смирнова Анастасия Владимировна	СЭЗС-18-1
18.	Труфанова Евгения Дмитриевна	СЭЗС-18-1
19.	Федотова Елизавета Алексеевна	СЭЗС-18-1
20.	Широкова Екатерина Юрьевна	СЭЗС-18-1