

Утверждаю

Директор ППОУ ЧТОТиБ

Л.В.Косьяненко

31.08.2020г

**План подготовки торжественного открытия 5 мастерских по лоту
«Строительство» (11 сентября 2020г)**

Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
Подготовка текста, изготовление и рассылка приглашений	Терукова Ж.В. Юн Р.Е. Первухина Л.А.	3.09
Подготовка пресс-релизов	Терукова Ж.В.	31.08. и 11.09
Подготовка мастер-классов для студентов и контроль их проведения	Лончаков С.В. Мастера производственного обучения	4.09. и 11.09
Подготовка экскурсионного маршрута и сопровождение групп во время экскурсии	Первухина Л.А. Лончаков С.В. Терукова Ж.В.	4.09.
Изготовление подарочных брелков	Лончаков С.В. Макарова Т.В. Юн Р.Е.	10.09
Изготовление рекламных буклетов про мастерские и программы (содержание и дизайн)	Терукова Ж.В. Первухина Л.А. Юн Р.Е.	09.09
Подготовка и оформление актов зала и холла 1 этажа, в том числе для церемонии разрезания ленты	Щербаков А.В. Первухина Л.А. Агистова Л.А.	10.09
Подготовка учебных аудиторий и мастерских (уборка, эстетика)	Лончаков С.В. Щербаков А.В. Агистова Л.А. Мастера производственного обучения	10.09
Приобретение спец.одежды для мастеров ПО	Рогалев С.Н.	09.09
Загрузка программного обеспечения, электронных учебно-методических комплексов и отработка фрагмента занятия с их использованием	Юн Р.Е. Терукова Ж.В.	07.09
Ведение процедуры открытия и определение музыкального номера на открытие	Циглер Е.В.	11.09
Подготовка выступления директора	Терукова Ж.В. Лончаков С.В.	10.09
Подготовка видеонарезки по тематике Ворлдскиллс для трансляции во время мастер-классов по соответствующей	Юн Р.Е. Лончаков С.В.	09.09

компетенции и для трансляции во время сбора гостей в актовом зале		
Проведение мастер-класса по работе с интерактивной доской	Чинжалинова Т.В. Ленская Н.В.	07.09
Изготовление благодарственных писем работодателям	Рогалев С.Н.	07.09
Заключение соглашений с образовательными учреждениями (ЗабТиС, ПМУ, ЗабГУ, школы города)	Рогалев С.Н. Терукова Ж.В.	08.09
Регистрация участников	Чинжалинова Т.В. Софронова А.А. Липатьева Я.И.	11.09
Обеспечение видеосъемки мероприятия	Юн Р.Е. Каргин П.А.	11.09
Подготовка волонтеров для встречи и сопровождения гостей	Чинжалинова Т.В. Липатьева Я.И.	10.09