

УТВЕРЖДАЮ

директор

Руководитель образовательной организации

Косьяненко Л. В. /

«*Л. В. Косьяненко*» г.



**План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)**

Наименование образовательной организации: **Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса"**

Наименование субъекта Российской Федерации: **Забайкальский край**

Наименование лота: **Строительство**

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Малярные и декоративные работы				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-лабораторного оборудования	Протоколы подведения аукциона и контракты на поставку.	Созданные рабочие места	Август
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-производственного оборудования и инструмента	Протоколы подведения аукциона и контракты на поставку.	Созданные рабочие места	Август
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			

1	Приобретение и поставка программного и методического обеспечения	Договора и контракты на поставку.	Количество рабочих мест оснащенных программным обеспечением. Количество электронных учебно-методических комплексов и экземпляров учебной литературы	Июль
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договора на оказание услуг	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров.	Сентябрь
2	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума	Отремонтированная и оборудованная мастерская в соответствии с требованиями	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДОТ Разработка электронного образовательного контента Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДОТ	Электронные учебно-методические комплексы	Депозитарий электронно-методических комплексов	Ноябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс на тренировочных занятиях и квалификационных экзаменах.	Внутренние акты и протоколы апробации внутри техникума	Число участников апробации	Декабрь
2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Заявление на аккредитацию ЦПДЭ	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ	Декабрь
3	Проведение итоговой аттестации по освоению профессионального модуля "Маляр" специальности 08.02.01. "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" в форме ДЭ по методике Ворлдскиллс	Свидетельство о профессии рабочего, скиллс паспорт, полученный участниками ДЭ	Количество участников ДЭ	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения и ДО и создание новых.	Рабочие программы	Количество разработанных и актуализированных рабочих программ	Декабрь

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка (адаптация) дополнительных профессиональных программ по совершенствованию профессионального роста педагогических работников.	Программы ДПП	Число обученных по программам ДПП	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	Удостоверения о повышении квалификации (skills паспорта при наличии)	Число обученных мастеров производственного обучения и преподавателей	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия	Свидетельство эксперта на право оценки демонстрационного экзамена	Число экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Декабрь
Мастерская № 2: Облицовка плиткой				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-лабораторного оборудования	Протоколы подведения аукциона и контракты на поставку.	Созданные рабочие места	Август
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-производственного оборудования и инструмента	Протоколы подведения аукциона и контракты на поставку.	Созданные рабочие места	Август
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Приобретение и поставка программного и методического обеспечения	Договора и контракты на поставку.	Количество рабочих мест оснащенных программным обеспечением. Количество электронных учебно-методических комплексов и экземпляров учебной литературы	Июль
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договора на оказание услуг	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров.	Сентябрь
2	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума	Отремонтированная и оборудованная мастерская в соответствии с требованиями	Сентябрь

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДОТ Разработка электронного образовательного контента Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДОТ	Электронные учебно-методические комплексы	Депозитарий электронно-методических комплексов	Ноябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс на тренировочных занятиях и квалификационных экзаменах.	Внутренние акты и протоколы апробации внутри техникума	Число участников апробации	Декабрь
2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Заявление на аккредитацию ЦПДЭ	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения и ДО и создание новых.	Рабочие программы	Количество разработанных и актуализированных рабочих программ	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка (адаптация) дополнительных профессиональных программ по совершенствованию профессионального роста педагогических работников.	Программы ДПП	Число обученных по программам ДПП	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	Удостоверения о повышении квалификации (skills паспорта при наличии)	Число обученных мастеров производственного обучения и преподавателей	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			

1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия	Свидетельство эксперта на право оценки демонстрационного экзамена	Число экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Декабрь
Мастерская № 3: Сантехника и отопление				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-лабораторного оборудования	Протоколы подведения аукциона и контракты на поставку.	Созданные рабочие места	Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-производственного оборудования и инструмента	Протоколы подведения аукциона и контракты на поставку.	Созданные рабочие места	Август
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Приобретение и поставка программного и методического обеспечения	Договора и контракты на поставку.	Количество рабочих мест оснащенных программным обеспечением. Количество электронных учебно-методических комплексов и экземпляров учебной литературы	Июль
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договора на оказание услуг	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров.	Сентябрь
2	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума	Отремонтированная и оборудованная в соответствии с требованиями мастерская	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДОТ Разработка электронного образовательного контента Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДОТ	Электронные учебно-методические комплексы	Депозитарий электронно-методических комплексов	Ноябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс на	Внутренние акты и протоколы апробации внутри техникума	Число участников апробации	Декабрь

	тренировочных занятиях и квалификационных экзаменах.			
2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Заявление на аккредитацию ЦПДЭ	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ	Декабрь
3	Проведение итоговой аттестации по освоению профессионального модуля "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования" специальности 08.02.07. "Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции" в форме ДЭ по методике Ворлдскиллс	Свидетельство о профессии рабочего, скиллс паспорт, полученный участниками ДЭ	Количество участников ДЭ	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения и ДО и создание новых.	Рабочие программы	Количество разработанных и актуализированных рабочих программ	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка (адаптация) дополнительных профессиональных программ по совершенствованию профессионального роста педагогических работников.	Программы ДПП	Число обученных по программам ДПП	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	Удостоверения о повышении квалификации (skills паспорта при наличии)	Число обученных мастеров производственного обучения и преподавателей	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия	Свидетельство эксперта на право оценки демонстрационного экзамена	Число экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Декабрь
Мастерская № 4: Кирпичная кладка				

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-лабораторного оборудования	Протоколы подведения аукциона и контракты на поставку.	Созданные рабочие места	Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-производственного оборудования и инструмента	Протоколы подведения аукциона и контракты на поставку.	Созданные рабочие места	Август
1.3.	Закупка программно и методического обеспечения			
1	Приобретение и поставка программно и методического обеспечения	Договора и контракты на поставку.	Количество рабочих мест оснащенных программным обеспечением. Количество электронных учебно-методических комплексов и экземпляров учебной литературы	Июль
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договора на оказание услуг	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров.	Сентябрь
2	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума	Отремонтированная и оборудованная в соответствии с требованиями мастерская	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДОТ Разработка электронного образовательного контента Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДОТ	Электронные учебно-методические комплексы	Депозитарий электронно-методических комплексов	Ноябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Апробация элементов оценочных материалов Вордскиллс на тренировочных занятиях и квалификационных экзаменах.	Внутренние акты и протоколы апробации внутри техникума	Число участников апробации	Декабрь
2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Заявление на аккредитацию ЦПДЭ	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ	Декабрь



Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения и ДО и создание новых.	Рабочие программы	Количество разработанных и актуализированных рабочих программ	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка (адаптация) дополнительных профессиональных программ по совершенствованию профессионального роста педагогических работников.	Программы ДПП	Число обученных по программам ДПП	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	Удостоверения о повышении квалификации (skills паспорта при наличии)	Число обученных мастеров производственного обучения и преподавателей	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия	Свидетельство эксперта на право оценки демонстрационного экзамена	Число экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Декабрь
Мастерская № 5: Сухое строительство и штукатурные работы				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-лабораторного оборудования	Протоколы подведения аукциона и контракты на поставку.	Созданные рабочие места	Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-производственного оборудования и инструмента	Протоколы подведения аукциона и контракты на поставку.	Созданные рабочие места	Август
1.3.	Закупка программно и методического обеспечения			
1	Приобретение и поставка программно и методического обеспечения	Договора и контракты на поставку.	Количество рабочих мест оснащенных программным обеспечением. Количество электронных учебно-методических комплексов и экземпляров учебной литературы	Июль
1.4.	Модернизация / ремонт			



1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договора на оказание услуг	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров.	Сентябрь
2	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума	Отремонтированная и оборудованная в соответствии с требованиями мастерская	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДОТ Разработка электронного образовательного контента Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДОТ	Электронные учебно-методические комплексы	Депозитарий электронно-методических комплексов	Ноябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс на тренировочных занятиях и квалификационных экзаменах.	Внутренние акты и протоколы апробации внутри техникума	Число участников апробации	Декабрь
2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Заявление на аккредитацию ЦПДЭ	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения и ДО и создание новых.	Рабочие программы	Количество разработанных и актуализированных рабочих программ	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка (адаптация) дополнительных профессиональных программ по совершенствованию профессионального роста педагогических работников.	Программы ДПП	Число обученных по программам ДПП	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			

1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	Удостоверения о повышении квалификации (skills паспорта при наличии)	Число обученных мастеров производственного обучения и преподавателей	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия	Свидетельство эксперта на право оценки демонстрационного экзамена	Число экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Декабрь