

Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
(ГПОУ «ЧТОТиБ»)

ПРИКАЗ

22.01.2020 года

№14

по основной деятельности
«О плане мероприятий о реализации
проекта модернизации материально-
технической базы 5 мастерских»

С целью реализации проекта модернизации материально-технической базы 5 мастерских ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» по направлению «Строительство и ЖКХ» в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия за счет средств федерального, регионального бюджетов и внебюджетных средств образовательной организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по модернизации материально-технической базы 5 мастерских по направлению «Строительство и ЖКХ» (прилагается).
2. Лицам, ответственным за реализацию мероприятий, обеспечить их выполнение в установленные сроки.
3. Общее руководство за реализацией мероприятий по ремонту и оснащению мастерских осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе Тарасов И.А.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Л.В.Косьяненко

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта модернизации материально-технической базы
5 мастерских направлению «Строительство и ЖКХ» на 2020 год

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1.1.	Подготовка и утверждение перечня закупаемого оборудования, технического задания для оснащения мастерской по каждой из компетенций	15.02.	Тарасов И.А., Лончаков С.В.
	мастерская «Сантехника и отопление»	10.02.	Санданова С.С., Вырупаева Л.Ф.
	мастерская «Кирпичная кладка»	10.02.	Семенюк И.Ю., Нагина А.Ф.
	мастерская «Сухое строительство и штукатурные работы»	10.02.	Толстокулакова С.В.
	мастерская «Малярные и декоративные работы»	10.02	Холодова И.В., Гулевская Е.В.
	мастерская «Облицовка плиткой»	10.02	Макарова Т.В., Бородин Н.Г.
1.2	Подготовка дефектного акта помещений планируемых к ремонту	01.02	Истомина Е.В.
1.3	Подготовка и утверждение проекта плана застройки мастерских по компетенциям	20.02	Косьяненко Л.В., Тарасов И.А., Щербаков А.В.
1.4	Составление и утверждение смет на проведение ремонтных работ	20.02	Косьяненко Л.В., Тарасов И.А., Щербаков А.В., Истомина Е.В.
1.5	Организация и проведение ремонтных работ 5 мастерских	Май-август	Рогалев С.Н., Щербаков А.В., Дондакова С.Д., Константинова Н.М.
1.6	Закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, программного и методического обеспечения оборудования мастерских	Март-август	Дондакова С.Д., Тарасов И.А., Шипицына М.А., Терукова Ж.В., Лончаков С.В., Константинова Н.М.
1.7	Монтаж учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования	Май - август	Рогалев С.Н., Щербаков А.В., Тарасов И.А., Лончаков С.В.
1.8	Проведение брендирования мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Май-август	Тарасов И.А., Комнатная С.В.
1.9	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ПОО, ВО, общеобразовательными организациями	Май-сентябрь	Рогалев С.Н., Терукова Ж.В.

1.10	Проведение ГИА и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена по заявленной группе профессий/специальностей по оценочным материалам образовательной организации	Июнь, декабрь	Варфоломеева А.С., Первухина Л.А., Чинжалинова Т.В.
1.11	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящих в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Март-июнь	Терукова Ж.В., Варфоломеева А.С., Первухина Л.А., ведущие преподаватели и мастера по профессиям
1.12	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ	Июнь-сентябрь	Терукова Ж.В., Первухина Л.А., Ефименко Т.И. ведущие преподаватели и мастера по профессиям
1.13	Разработка программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Июнь-сентябрь	Терукова Ж.В., Первухина Л.А., Ефименко Т.И. ведущие преподаватели и мастера по профессиям
1.14	Проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций	Октябрь-ноябрь	Терукова Ж.В., Первухина Л.А., Федорова Н.Г.
1.15	Повышение квалификации педагогических работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс	Май-декабрь	Терукова Ж.В.
1.16	Сертификация педагогических работников по заявленным компетенциям на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Май-декабрь	Терукова Ж.В.
1.17	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	Ноябрь-декабрь	Терукова Ж.В., Варфоломеева А.С. Первухина Л.А.
1.18	Подготовка и тиражирование электронных программно-методических материалов, предложений по повышению качества	Сентябрь - декабрь	Терукова Ж.В., Первухина Л.А., Ефименко Т.И.
1.19	Подготовка отчетов о реализации проекта, в том числе в системе электронного бюджета	Весь период реализации и проекта	Высоцкая Е.А. Константинова Н.М. Тарасов И.А., Терукова Ж.В.