

**Дорожная карта по реализации проекта «Бережливый колледж»
в ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1	Определение состава проектного офиса по внедрению бережливых технологий в ГПОУ «ЧТОТиБ»	2024 года	Терукова Ж.В.	В техникуме создан проектный офис по внедрению бережливых технологий, утвержден его состав
2	Создание рабочих групп по приоритетным направлениям для внедрения принципов бережливого управления техникума	2024 года	Терукова Ж.В.	Созданы рабочие группы по приоритетным направлениям, утвержден их состав
3	Обучение команды принципам и использованию инструментов бережливого производства	2024 года	Терукова Ж.В.	Рабочие группы по проектам прошли обучение принципам и использованию инструментов бережливого производства, проведенное сотрудниками ГК «Росатом»
4	Внедрение в образовательные программы по специальностям / профессиям учебной дисциплины «Основы бережливого производства»	2024 года	Варфоломеева А.С. Максимова И.Н.	Пересмотрены учебные планы по всем профессиям/специальностям, введена учебная дисциплина «Основы бережливого производства», разработаны рабочие программы по дисциплине
5	Разработка Положения о внедрении в техникуме бережливых технологий в сфере образования	январь 2025 года	Першакова И.В.	Утверждено Положение о внедрении в техникуме бережливых технологий в сфере образования. Коллектив техникума ознакомлен с Положением

6	Изучение методических материалов по применению бережливых технологий в образовательной организации	постоянно	Першакова И.В.	Изучены методические материалы (инструкции, памятки, рекомендации, пособия и др.) по вопросам формирования бережливой образовательной среды, сформированы методические копилки
7	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по бережливому управлению в образовании	в течение года	Першакова И.В.	Сотрудники техникума повысили квалификацию по бережливому производству
8	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих семинарах, «фабриках процессов», научно-практических конференциях по бережливому производству	постоянно	Першакова И.В.	Проведены обучающие семинары, «фабрики процессов» сотрудниками ГК «Росатом»
9	Создание страницы «Бережливый колледж» на официальном сайте техникума	постоянно	Чумаков Н.М.	Страница создана, регулярно размещаются документы и информация о проектных командах, реализуемых проектах
10	Создана тематическая рабочая группа «ГПОУ «ЧТОТиБ» Эффективное управление» в мессенджере «Телеграмм»	постоянно	Циглер Е.В.	В группе размещается учебный материал, информация о ходе реализации проектов, фото с обучающих семинаров, фабрик процессов
11	Размещение визуализации по бережливому производству в помещениях учебных корпусов, общежитий техникума	январь 2025 года	Щербаков А.В.	В помещениях техникума размещены плакаты, брошюры, памятки по бережливому производству
12	Организация комнаты управления проектами	январь 2025 года	Терукова Ж.В.	В комнате представлена информация по каждому реализуемому проекту
13	Разработка системы мотивации для сотрудников	февраль 2025 года	Терукова Ж.В.	Критерий участия во внедрении бережливых технологий в техникуме внесен в выплаты стимулирующего характера

14	Представление опыта применения инструментов бережливого производства в техникуме	в течение года	Терукова Ж.В.	Выступление с докладами о применении инструментов бережливого производства в техникуме на конференциях, семинарах, совещаниях
15	Формирование базы лучших практик внедрения бережливых технологий	в течение года	заместители директора	Сформирована база лучших практик по оптимизации внутренних процессов в техникуме
16	Освещение реализации проектов в региональных СМИ	постоянно	медиагруппа «Адема»	Разработаны пресс-релизы, проведены интервью на «Радио России-Чита» ГТРК «Чита», размещена информация на сайте Минобразования Забайкальского края
17	Подготовка аналитического отчета о результатах проведения мониторинга эффективности реализации проекта «Бережливый колледж»	май 2025 года	руководители проектов	Аналитический отчет размещен на сайте техникума
18	Защита проектов на присвоение статуса «Образец местного уровня»	до 1 сентября 2025 года	Терукова Ж.В.	Присвоен статус «Образец местного уровня»
19	Тиражирование лучших результатов реализованных проектов по оптимизации внутренних процессов	постоянно	Терукова Ж.В.	Лучшие проекты распространены на другие профессиональные образовательные организации