

**Дополнительное соглашение № 1
к договору подряда № 207 от 22 апреля 2020 г.**

«10» июля 2020 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса», именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице директора Косьяненко Любови Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору подряда № 207 от 22 апреля 2020 г. о нижеследующем:

1. По настоящему Дополнительному соглашению Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы по текущему ремонту помещений, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Дополнительным соглашением цену.

2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Дополнительному соглашению работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.

3. Стоимость выполненных работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет 52483,00 (Пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят три) рубля. Оплата производится в следующем порядке: Заказчик оплачивает в течение 3 (трёх) дней с момента выполнения работ и подписания Акта выполненных работ.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Заказчик:

ГБОУ ЧТОТиБ
УФК по Забайкальскому краю (л/с 20916436550)
ИНН: 7536009015
КПП: 753601001
Р/сч 40601810900001000001
БИК: 047601001
Банк: Отделение Чита
ОГРН: 1027501147134
ОКПО: 1266421
ОКТМО 76701000001
Юридический адрес: 672000, г. Чита. ул.
Бушкина, 66 Тел./факс: 8 (3022) 282083
e-mail: chtotib@yandex.ru

Директор

М.П.

Л.В. Косьяненко

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель Намжилов
Соел Николаевич
ИНН 751601212309
ОГРНИП 319753600015147
ОКПО 0155067818
ОКАТО 76234000008
ОКТМО 76634412101
ОКФС 16
ОКОПФ 50102
Адрес: 674470, Забайкальский край, Ононский
район, с. Верхний Цасучей, ул. Подстанция, д.2
кв.1
Телефон: +792437083

ИП

М.П.



Исполнитель: Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса",
 г. Чита, ул. Бабушкина, 66
 Заказчик: Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел
 ул. Подстанция, д. 2 кв. 1

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	0322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	207	
	дата	22	04 2020
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	14.07.2020	10.07.2020	14.07.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
СМР		136 369,00	136 369,00	52 483,00
Итого				52 483,00
Сумма НДС				
Всего с учетом НДС				52 483,00



Индивидуальный предприниматель

Л.В. Косьяненко

Л.В. Косьяненко

С.Н. Намжилов

С.Н. Намжилов

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса", 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 66

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич, 674470, Забайкальский край, Ононский район, с. Верхний Цасучей, ул. Подстанция, д. 2 кв. 1

Стройка - Ремонт аудитории № 207 в учебном корпусе ул. Бабушкина, 26

Объект - Аудитория № 207 в учебном корпусе ул. Бабушкина, 26

Форма по ОКПД
по ОКПО
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	207
дата	22.04.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	14.07.2020	10.07.2020	14.07.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 52 483,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Общестроительные работы							
Внутренние отделочные работы							
1	1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,3	159,74	48

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	ТЕР15-02-019-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0022	3337,71	7
3	3	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	ТЕР15-04-027-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0022	580,48	1
4	4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	ТЕР15-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0022	2056,09	5
5	5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	ТЕР15-02-019-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2256	2808,92	634
6	6	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	ТЕР15-02-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7926	1597,87	1266
7	7	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2256	526,17	119
8	8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2 покрытия	0,2256	66,73	15
9	9	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	ТССЦ-101-6968 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	кг	2,9	21,77	63
10	10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	ТЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2256	1828,24	412
Проемы							
11	11	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	ТЕР46-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	1 м3	0,2	982,68	197

14	13	Устройство системы для монтажа в ней индивидуальных телефонных аппаратов добавлять или исключать к расценкам 11-01-011-03	11-01-011-03	Устройство системы для монтажа в ней индивидуальных телефонных аппаратов	11-01-011-03	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						3883
Накладные расходы						950
Сметная прибыль						480
Итого по акту:						
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						354
Отделочные работы						3892
Полы						1067
Итого						5313
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2020 г. СМР=8,84"						46967
Справочно, в базисных ценах:						
Материалы						2795
Машины и механизмы						161
ФОТ						998
Накладные расходы						950
Сметная прибыль						480
Расчет для организаций, работающих на УСН $(2795+161-71+950*0,1712+480*0,15)*0,2*8,84$						5516
ВСЕГО по акту						52483,00

СДАЛ: Индивидуальный предприниматель
(должность, подпись, расшифровка)

Намжилов
 Намжилов

ПРИНЯЛ: Директор ГПОУ "ЧТОТиБ"
(должность, подпись, расшифровка)

 Л.В. Косьяненко

выполненных работ (оказанных услуг) № 3/1 от 14.07.2020

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич
ИНН 751601212309 ОГРНИП 319753600015147
Тел. 8 (924) 370-83-11

Заказчик: ГПОУ "ЧТОТиБ", ИНН 7536009015, КПП 753601001
Адрес: Адрес: 672000, Забайкальский край, г.Чита, ул.Бабушкина, д.66
Тел. 28-20-81

Дополнительное соглашение №1 от 10.07.2020 г. к Договору № 207 от 22.04.2020 г.

Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Сумма
Выполнение работ по ремонту аудитории Дополнительное соглашение №1 от 10.07.2020 к Договору № 207 от 22.04.2020 г. по адресу г.Чита, ул.Бабушкина, 2б (учебный корпус)	1	шт.	52 483,00	52 483,00

Итого: 52 483,00
В том числе НДС:
Всего к оплате: 52 483,00

Оказано услуг на сумму: Пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят три рубля 00 копеек

Указанные услуги выполнены полностью и в срок.
Требований по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.



Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич
(должность) Намж
(подпись)

С.Н.Намжилов
(расшифровка подписи)

Заказчик: Директор
(должность) [подпись]
(подпись)

Л.В. Косьяненко
(расшифровка подписи)

М.П.

107-2